El mié., 14 nov. 2018 a las 15:03,

Segun lo indicado, y sugerido por la Sefora Viviana Pizarro hago envio de la
presente solicitud en virtud de que se me considere para otorgarme el tiempo de
prérroga a fin de culminar mi proyecto de memoria de titulo.

Se me ha indicado que para efectos de mantener el tema de investigacion
abordado en mi seminario de grado se estima un tiempo de tres meses, de modo que
la programacion se realiza considerando aquel lapso de tiempo.

Quedo atento a cualquier comentario, 0 mas elementos que sean necesarios a
detallar.

En el documento que se adjunta se puede encontrar la carta profesor guia y carta gantt.

Saludos,
Javier Rios



Noviembre de 2018

Planificacidn entrega memoria de titulo

Por medio del presente, declaro que el sefior Javier Rios Pefiafiel Rut: 17.084.936-1, se encuentra
actualmente trabajando en su memoria, titulada “Transformacidn de relaciones sociales en el marco
de la convergencia tecnoldgica y mediatica”, de la cual ejerzo como profesor guia, y para la cual
Javier requiere de una prérroga para su entrega, estimada en 9 meses desde el mes en curso.

Dicho lo anterior, en mi condicidn de profesor guia de la memoria en cuestién, y en conocimiento
de la planificacion de la prdrroga solicitada es que doy mi aprobacién para ésta en los términos que
el estudiante la presenta.

C Miguel Urrutia Fernandez
Dpto. de Sociologia, Universidad de Chile
Nucleo de Investigacidon en Trabajo, Clases Sociales y Accion Colectiva
56-229772437 / +56-9-95092525



Carta Gantt Prorroga Memoria de Titulo

El presente documento contiene la carta Gantt con la programacion para culminar con el proceso de la memoria de titulo. En ella se indican los
tiempos y plazos para cada actividad necesaria en funcién de dar con el producto final, la entrega de la memoria.

Activity % Inicio Final

svantamiento de informacio 16-11-18
Ajustes al instrumento 16-11-18 23-11-18
Preparacion plataforma en linea 20-11-18 23-11-18
Captura de informacidn 23-11-18 28-12-18
Consolidar base de datos : 26-12-18 . 28-12-18

Andlisis de los datos obtenidos 31-12-18 22-02-19

Revisian y ajustes al marco tedrico 23-11-18 31-12-18
Redaccidn de resultados de los andlisis ~ 25-02-19 03-06-19
Redaccidn de Conclusiones 03-06-19 24-06-19
Entrega de la Memaria de Titulo 24-06-19 28-06-19
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